

Дополнительное соглашение № 2
к договору на проведение государственной экспертизы
от 16 ноября 2015 года № 15-582

Город Екатеринбург

29 января 2016 года

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Управление государственной экспертизы", именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице начальника **Козлова Михаила Леонидовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице генерального директора **Боровикова Валерия Владимировича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на проведение государственной экспертизы от 16.11.2015 № 15-582 о нижеследующем:

1. В связи с ходатайством Заказчика (письмо № 715 от 28.01.2016 (вх. от 28.01.2016 № 156)) о продлении срока проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Газопровод высокого давления ГРС-2 пос. Компрессорный, г. Екатеринбург", пункт 2.3.1 Договора изложить в следующей редакции:

"2.3.1. После поступления на его расчётный счёт денежных средств, указанных в п. 3.1 договора, провести государственную экспертизу представленной проектной документации и подготовить заключение в срок по 08 февраля 2016 года включительно."

2. Все остальные условия Договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним взятые на себя обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 29.01.2016 и является неотъемлемой частью договора на проведение государственной экспертизы № 15-582 от 16.11.2015. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Подписи сторон.

Исполнитель:

Заказчик:

Начальник

Генеральный директор



М.Л. Козлов



В.В. Боровиков

Two additional handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.